

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ

Временен отчет по проекта „Нови турове на пещера Проходна” село Карлуково


Ръководител: Ивайло Радков- Фазата



10. Опа – 7в+, 13 примки(11 fixe, 2 RIS), 28 метра , продължение Опа-опа 8с?(проект), +6 примки, 35 метра

11. Ами сега? – 7в ,14(12 Fixe, 2 RIS) примки, 28 метра

3. Кроманьонеца - 7а+, 15 метра, 8(6 Fixe, 2 RIS) примки



3. В главата имаш Ако- Проект(9z), 9 примки(9 fixe)

4. Printer problematico- Проект(9z), 8 примки(9 fixe)

Общо използвани клинове и лепило до момента:

48 fixe, 6 RIS и 3 туби лепило HILTI

В наличност : 32 fixe, 4 RIS и две туби лепило HILTI

Това са направените турове до момента. Моля за удължаване на срока за довършване на проекта до 31.07.2010 година.