


КССК „ВАРНАКЛАЙМИНГ“

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТ

Екипиране на катерачен обект „Провадия“ край гр.Провадия



Общ поглед към скалния обект.



Областта с направените маршрути. С жълто са отбелязани местата, където са поставени по 2 осигурителни точки за рапелни системи, осигуряващи работата над бъдещите маршрути.

Таблица новите турове.

№	Наименование	Категория UIAA	Дължина	Брой клинове
1	-	VII	40 м.	20
2	-	VI	20 м.	12
3	-	VI+	20 м.	12
4	-	VI	20 м.	12

По проекта за екипиране на нови маршрути на „Провадия“ бяха използвани общо 56 клина и 16 анкера. БФКА предостави:

Лепило Хилти – 3 опаковки

Клин 10 мм – 60 бр.

Клин 12 мм – 15 бр.

Материалите бяха получени през октомври 2007г. И тъй, като обекта е с източно изложение, през зимните месеци не е подходящо време за работа по екипирането му. Кое е описано и в проекта, с който клуба кандидатства пред БФКА за необходимите материали. Работата започна в края на зимата, т.е. през 2008г.

Категориите на новите маршрути все още не са утвърдени, тъй като са изкатерени едва по няколко пъти.

Скалите позволяват екипирането на много маршрути с различни категории, дължини и стил. Достъпа до обекта е лесен, стига се с кола до самите скали. При създаването на повече маршрути, мястото би могло да се превърне в известен катерачен обект. Могат да се провеждат катерачни срещи, обучителни курсове, тренировки и т.н.