

# ОПЕРАТИВЕН ПРОЕКТ 2015 г.

## ОТЧЕТ

Отчетът е по оперативния проект за необходими действия за обезопасяване на маршрути в различни съществуващи сектори и за прокарване на пилотни маршрути в нови сектори или обекти.

### Описание на извършените работи:

1. Тетевен – Синьото колело - Алекс Янев на 18.06.2015 г. получава 1 бр. лепило за подлепване на маршрути.
2. Враца - Митко Цолов на 19.06.2015 г. получава 16 лепени клина (12+4) за пилотен маршрут на сектор вляво от „Водопада“. – Маршрутът е прокаран, материалите са поставени, като е необходима допълнителна работа.
3. Малката дупка, Враца - Константин Костадинов на 15.08.2015 г. получава 2 броя лепени клина, които са поставени като допълнителни на туровете „Baby Face“ и „Звяра бейби“.
4. Беледие хан, сектор Бъчвата - през м. декември 2015 г. са прокарани 2 маршрута с вложени общо 24 клина (20 + 4):  
„Lady Finger“ 6с+ (11 + 2 клина) – Дойчин Боянов и Николай Петков  
„Скритото сърце“ 6а+ (9+2 клина) - Дойчин Боянов и Младен Данков
5. Калотина – на 28 март 2016 г. Дойчин Боянов и Николай Петков прокарат два пилотни маршрута на този нов обект, с цел да се проучи възможността за проект. Вложени са 1 клин 12мм на върха на иглата и 15 клина за единия маршрут:  
„Дивото зове“ 5с ((14+1 клина) – Николай Петков и Дойчин Боянов
6. Враца, Малката дупка – на 9 април 2016 г. Николай Петков добавя 1 лепен клин и поставя два неръждаеми стоманени карабинера с фиксатори на края на тур „Фантастична светлина“ и добавя 1 клин на тур „Където там“.

### Вложени материали:

Стоманени карабинери: 2 бр. (Магазин Алпи)

Клин лепен 10 мм: 50 бр.

Клин лепен 12 мм: 10 бр.

Лепило туба: 4 бр.

Николай Петков

София, 14 април 2016 г.